

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 22 de março de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
Comissão Permanente de Licitação
Monsenhor Tabosa/CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/2018-TP.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/2018-TP, cujo objeto e a Recuperação de pavimentação em pedra tosca nas RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE, pelo preço global de R\$ 171.023,31 (CENTO E SETENTA E UM MIL VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), com prazo de execução de até 300 (trezentos) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

[Assinatura]
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Sócio Administrador

[Assinatura]
Josénias Magalhães de Sousa
Engenheiro Civil
RNP: 060149471-7 CPF: 244.829.953-01

RECONHEÇA A FIRMA por
Semelhança de
Francisco Jerberson Timbó Magalhães e Anderson Soares Sousa
DOU FÉ SOWSA
Santa Quitéria/CE 22 de 03/2018
Em test. da verdade
O 2º Tabelião Público
Válido somente com selo de autenticidade
FRANCISCA MURILIM TAVARES
Escrevente Autorizada

SANTA QUIITÉRIA 2º OFÍCIO
CARTÓRIO FERNANDES
SANTA QUIITÉRIA - CE
Reg. de Imóveis - Reg. de Títulos e Documentos - Reg. Civil de Pessoas Jurídicas - Notas.
Rua Cel. Manoel Alves, 345
Centro - Santa Quitéria
CEP: 62 280-000 Fone: (88) 3628.0029

RECONHECIMENTO DE FIRMA
DAS 02
C1039.788

RECONHECIMENTO DE FIRMA
USA 02
C1039.787

2º OFÍCIO
CARTÓRIO FERNANDES
RUA CEL. MANOEL ALVES, 345
CENTRO - SANTA QUIITÉRIA - CE
CEP: 62.280.000

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
 Fls. 1072
 [Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						29.012,02
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	9,00	172,42	1.551,78
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	4.445,00	4,08	18.135,60
	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	305,70	19,92	6.089,54
1.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	188,15	11,55	1.942,13
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	137,55	9,40	1.292,97
2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						103.568,50
2.1	COMP. 1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.350,00	16,31	103.568,50
3.0 DIVERSOS						3.238,50
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.350,00	0,51	3.238,50
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)						135.819,02
BDI 25,92% (R\$)						35.204,29
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						171.023,31

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 171.023,31 (CENTO E SETENTA E UM MIL VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Josenias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RNP: 060149471-7 CPF: 264.529.953-91

Hidrolândia-CE, 22 de março 2018

Atenciosamente,

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 0216
[Assinatura]

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		PESO (%)	TOTAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	16,96%	R\$ 29.012,02
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.356,85	10,00%	10.356,85	10,00%	10.356,85	10,00%	10.356,85	10,00%	10.356,85	10,00%	10.356,85	10,00%	10.356,85	10,00%	10.356,85	10,00%	10.356,85	10,00%	10.356,85	10,00%	60,56%	R\$ 103.568,50
3.0	DIVERSOS	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	1,86%	R\$ 3.238,50
TOTAL (R\$)		13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	79,42%	135.819,02
BDI (R\$)		3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	20,58%	35.204,29
TOTAL GERALCOM BDI (R\$)		17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)		17.102,33	10,00%	34.204,66	20,00%	51.306,99	30,00%	68.409,32	40,00%	85.511,65	50,00%	102.613,99	60,00%	119.716,32	70,00%	136.818,65	80,00%	153.920,98	90,00%	171.023,31	100,00%		171.023,31

Hidrolândia-CE, 22 de março 2018

Anderson Soares Sousa
Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Francisco Jerbeison Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBEISON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

Construtora Nova Hidrolândia Eireli -
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, 3
Nova Hidrolândia, Hidrolândia

Josénias Magalhães de Sousa
Josénias Magalhães de Sousa
Engenheiro Civil
RNP: 060149471-7 CPF: 204.523.953-1



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	28,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia-CE, 22 de março 2018

Joselias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RNP: 060149471-7 CPF: 284.529.953-91

Anderson Soares Sousa

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
 Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 04.16



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	48,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,58
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,89
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	49,88

Hidrolândia-CE, 22 de março 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 017.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Joselias Magalhães de Sousa
 Joselias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RNP: 060149471-7 CPF: 284.529.953-51

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Fis 1078
NA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

1.1		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER			
C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2					
MAO DE OBRA					
11530	MONTADOR	H	3,00	R\$ 7,20	R\$ 21,60
12391	PEDREIRO	H	3,00	R\$ 7,20	R\$ 21,60
12543	SERVENTE	H	3,00	R\$ 4,88	R\$ 14,64
Total:					R\$ 57,84
MATERIAIS					
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	R\$ 15,00	R\$ 2,55
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	R\$ 16,00	R\$ 2,72
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,50	R\$ 15,00	R\$ 22,50
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,00	R\$ 38,18	R\$ 38,18
Total:					R\$ 65,95
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,01	R\$ 250,00	R\$ 3,13
Total Simples:					R\$ 126,92
Encargos Sociais:					R\$ 45,80
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 172,42

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,45	R\$ 4,88	R\$ 2,18
Total Simples:					R\$ 2,18
Encargos Sociais:					R\$ 1,90
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 4,08

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,18	R\$ 4,88	R\$ 10,65
Total Simples:					R\$ 10,65
Encargos Sociais:					R\$ 9,27
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 19,92

Josenias Magalhães de Sousa
Engenheiro Civil
RNP: 06016411-7 CPF: 284.523.353-91

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - E
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/E

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
06/16

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls 1077

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,27	R\$ 4,88	R\$ 6,18
				R\$ 6,18
Total Simples:				R\$ 6,18
Encargos Sociais:				R\$ 5,37
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 11,55

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24	R\$ 10,00	R\$ 2,40
				R\$ 2,40
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,50	R\$ 4,88	R\$ 2,44
				R\$ 2,44
Total Simples:				R\$ 4,84
Encargos Sociais:				R\$ 4,56
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 9,40

2.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				
P. 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2				
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05	R\$ 10,00	R\$ 0,50
I0728 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	R\$ 45,00	R\$ 0,45
				R\$ 0,95
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445 CALCETEIRO	H	0,10	R\$ 7,20	R\$ 0,72
I2543 SERVENTE	H	0,20	R\$ 4,88	R\$ 0,98
				R\$ 1,70
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,15	R\$ 30,00	R\$ 4,35
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	R\$ 30,00	R\$ 4,48
				R\$ 8,83
Total Simples:				R\$ 11,48
Encargos Sociais:				R\$ 4,83
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 16,31

Joselis Magalhães de Souza
 Engenheiro Civil
 RNP: 001.041.11-7 CPF: 284.522.953-51

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - A
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Soares
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649-8

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
 07/16

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE
 Fls. 1098
 14

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

3.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,06	R\$ 4,88	R\$ 0,27

Total Simples: R\$ 0,27
 Encargos Sociais: R\$ 0,23
 Valor BDI: R\$ -
 Valor Geral: R\$ 0,51

Joseles Magalhães de Souza
 Engenheiro Civil
 RNP: 080149471-7 CPF: 284.523.352/01

Hidrolândia-CE, 22 de março 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
 Nova Hidrolândia, MA - 66.112-000

Anderson Soares Souza
 Anderson Soares Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 08/16
Francisco Jerberson Timbó Magalhães

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 22 de março de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
Comissão Permanente de Licitação
Monsenhor Tabosa/CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/2018-TP.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/2018-TP, cujo objeto e a Recuperacao de pavimentacao em pedra tosca nas RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE, pelo preco global de R\$ 171.023,31 (CENTO E SETENTA E UM MIL VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), com prazo de execucao de ate 300 (trezentos) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada servico no Cronograma fisico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Sócio Administrador


Anderson Soares Sousa
Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Joselias Magalhães de Sousa
Joselias Magalhães de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
Nova Hidrolândia, Hidrolândia



SANTA QUITÉRIA 2º OFÍCIO
CARTÓRIO FERNANDES
SANTA QUITÉRIA - CE
Reg. de Imóveis - Reg. de Títulos e Documentos - Reg. Civil das Pessoas Jurídicas - Notas.
Rua Cel. Manoel Alves, 345
Centro - Santa Quitéria
CEP: 62.280-000 Fone: (88) 3628.0029



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						29.012,02
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	9,00	172,42	1.551,78
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	4.445,00	4,08	18.135,60
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	305,70	19,92	6.089,54
1.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	188,15	11,55	1.942,13
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	137,55	9,40	1.292,97
2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						103.568,50
2.1	COMP. 1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.350,00	16,31	103.568,50
3.0 DIVERSOS						3.238,50
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.350,00	0,51	3.238,50
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)						135.819,02
BDI 25,92% (R\$)						35.204,29
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						171.023,31

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 171.023,31 (CENTO E SETENTA E UM MIL VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Josenias Magalhães de Sousa
 Engenheira Civil
 RNP: 06014947 / CPF: 264.523.330.11

Hidrolândia-CE, 22 de março 2018

Atenciosamente,

Anderson Soares Sousa
Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE


CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		PESO (%)	TOTAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	2.901,20	10,00%	16,96%	R\$ 29.012,02
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.358,85	10,00%	10.358,85	10,00%	10.358,85	10,00%	10.358,85	10,00%	10.358,85	10,00%	10.358,85	10,00%	10.358,85	10,00%	10.358,85	10,00%	10.358,85	10,00%	10.358,85	10,00%	60,58%	R\$ 103.588,50
3.0	DIVERSOS	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	323,85	10,00%	1,86%	R\$ 3.238,60
TOTAL (R\$)		13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	13.581,90	10,00%	79,42%	136.819,82
BDI (R\$)		3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	3.520,43	10,00%	20,58%	36.204,29
TOTAL GERALCOM BDI (R\$)		17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%	17.102,33	10,00%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)		17.102,33	10,00%	34.204,66	20,00%	51.306,98	30,00%	68.409,32	40,00%	85.511,65	50,00%	102.613,99	60,00%	119.716,32	70,00%	136.818,65	80,00%	153.920,98	90,00%	171.023,31	100,00%		171.023,31

Hidrolândia-CE, 22 de março 2018


Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

Joséias Magalhães de Sousa
Engenheiro Civil
 RNP: 060149471-7 CPF: 284.327.930-01

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-60

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-60

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia-CE, 22 de março 2018

Anderson Soares Sousa
Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Josénias Magalhães de Sousa
Josénias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RND- 060149471-7 CPF: 264.523.752-11

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 12.16
Francisco Jerberson Timbó Magalhães

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
 Fis. 1013
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Hidrolândia-CE, 22 de março 2018

Andson Soares Sousa
Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Josénias Magalhães de Sousa
Josénias Magalhães de Sousa
 Engenheira Civil
 RNP- 060149471-7 CPF 264.529.953-11

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

13.10
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ



1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER				
C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	3,00	R\$ 7,20	R\$ 21,60
12391	PEDREIRO	H	3,00	R\$ 7,20	R\$ 21,60
12543	SERVENTE	H	3,00	R\$ 4,88	R\$ 14,64
Total: R\$ 57,84					
MATERIAIS					
		UN			
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	R\$ 15,00	R\$ 2,55
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	R\$ 16,00	R\$ 2,72
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,50	R\$ 15,00	R\$ 22,50
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,00	R\$ 38,18	R\$ 38,18
Total: R\$ 65,95					
SERVIÇOS					
		M3			
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,01	R\$ 250,00	R\$ 3,13
R\$ 3,13					
Total Simples: R\$ 126,92					
Encargos Sociais: R\$ 45,50					
Valor BDI: R\$ -					
Valor Geral: R\$ 172,42					

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,45	R\$ 4,88	R\$ 2,18
R\$ 2,18					
Total Simples: R\$ 2,18					
Encargos Sociais: R\$ 1,90					
Valor BDI: R\$ -					
Valor Geral: R\$ 4,08					

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,18	R\$ 4,88	R\$ 10,65
R\$ 10,65					
Total Simples: R\$ 10,66					
Encargos Sociais: R\$ 9,27					
Valor BDI: R\$ -					
Valor Geral: R\$ 19,92					

[Signature]
 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

[Signature]
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 57649/D
 Josénilas Magalhães de Siqueira
 Engenheiro Civil
 060149471-7 CPF: 264.523.152-11

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

REFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
 Fls 1087
 SÍDIO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,27	R\$ 4,88	R\$ 6,18
					R\$ 6,18
Total Simples:					R\$ 6,18
Encargos Sociais:					R\$ 5,37
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 11,55

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24	R\$ 10,00	R\$ 2,40
					R\$ 2,40
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,50	R\$ 4,88	R\$ 2,44
					R\$ 2,44
Total Simples:					R\$ 4,84
Encargos Sociais:					R\$ 4,56
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 9,40

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05	R\$ 10,00	R\$ 0,50
I0728	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	R\$ 45,00	R\$ 0,45
					R\$ 0,95
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445	CALCETEIRO	H	0,10	R\$ 7,20	R\$ 0,72
I2543	SERVENTE	H	0,20	R\$ 4,88	R\$ 0,98
					R\$ 1,70
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	R\$ 30,00	R\$ 4,35
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	R\$ 30,00	R\$ 4,48
					R\$ 8,83
Total Simples:					R\$ 11,48
Encargos Sociais:					R\$ 4,83
Valor BDI:					R\$ -
Valor Geral:					R\$ 16,31

Anderson Soares Sousa
Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Joselias Magalhães de Sousa
Joselias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RNP: 0601494792 - CPF: 264.523.933-31

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - N
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - N
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.290-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE

CO. PREF. MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
 Fis 1086
 11/11

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

3.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,06	R\$ 4,88	R\$ 0,27	R\$ 0,27
					Total Simples:	R\$ 0,27
					Encargos Sociais:	R\$ 0,23
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 0,51

Hidrolândia-CE, 22 de março 2018

Josenias Magalhães de Sousa
 Engenheiro Civil
 RNP: 080149471-7 CPF: 264.520.150-11

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Hidrolândia - CE

[Handwritten signature]

Andson Soares Sousa

Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/1

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 16/16
[Handwritten signature]

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza - CE., 22 de março de 2018.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
Comissão Permanente de Licitação
Monsenhor Tabosa - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/18-TP

RAZÃO SOCIAL: MARTINS FARIAS LTDA - EPP

CNPJ: 27.245.657/0001-75

SEDE: RUA WALTER DIAS DA SILVEIRA, N°204, BAIRRO PATRONATO, NOVA
RUSSAS - CE. CEP: 62.200-000

Prezados Senhores.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 05.001/2018-TP, cujo objeto é a RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE E DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE, pelo preço global de R\$ 176.270,36(CENTO E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução de até 300 (trezentos) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Martins Farias Júnior, Carteira de Identidade n°. 2006021039593, expedida em 29/05/2006, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF n° 059.312.093-01, como representante legal da empresa.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

CARTÓRIO
NOVA RUSSAS
1º OFÍCIO



MARTINS FARIAS LTDA - EPP / CNPJ: 27.245.657/0001-75
Francisco Martins Farias Júnior (Sócio Proprietário)
CPF: 059.312.093-01

Reconheço a(s) firma(s) de Francisco Martins Farias Júnior
por autenticidade () por semelhança ()
Em test. da verdade.
No dia 22 MAR 2018
Mônica Magalhães Rodrigues
() Pedro Dirceu Zanini Tabelião
() Lucio Carneira Aguiar Paiva Substituto
Escritor Contratado
AUTENTICIDADE



Mônica Magalhães Rodrigues
Escritor Compromissada

PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	RESUMO DE ORÇAMENTO		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA		
MARTINS FARIAS LTDA - EPP CNPJ: 27.245.657/0001-37			OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO
Rua Walter Dias da Silveira, nº204, Bairro Patronato, Nova Russas - CE. CEP: 62.200-000			LOCAL: MONSENHOR TABOSA - CE.
DATA: 20/03/2018		(85) 99659-4774	junio.mfarias1@gmail.com
PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO		PRAZO DE 300 DIAS PARA CONCLUSÃO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE. DAS OBRAS E SERVIÇOS	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.940,49
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 106.743,50
3	DIVERSOS	R\$ 3.302,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 36.284,37
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 139.985,99
BDI 25,92%:		R\$ 36.284,37
VALOR TOTAL:		R\$ 176.270,36



Importa à esta Planilha Orçamentária o valor total de R\$ 176.270,36 (Cento e Setenta e Seis Mil, Duzentos e Setenta reais e Trinta e Seis centavos)


 Francisco Martins Farias Júnior
 CPF: 059.312.093-01
 (Sócio proprietário)


 Alexandre César de Castro Ponte - Eng. Civil
 RNP: 061116250-4 / CREA - CE: 6928/D
 (Responsável técnico)

PRIME

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

MARTINS FARIAS LTDA - EPP
CNPJ: 27.245.657/0001-37

LOCAL: MONSENHOR TABOSA - CE

Rua Walter Dias da Silveira, nº204, Bairro Patronato,
Nova Russas - CE. CEP: 62.200-000


DATA: 20/03/2018 (85) 99659-4774 juniormfarias1@gmail.com

PRAZO DE 300 DIAS PARA CONCLUSÃO
DAS OBRAS E SERVIÇOS

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 29.940,49
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	9,00	177,92	R\$ 1.601,28
1.2	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	4.445,00	4,21	R\$ 18.713,45
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	305,70	20,56	R\$ 6.285,19
1.4	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	168,15	11,94	R\$ 2.007,71
1.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	137,55	9,69	R\$ 1.332,86
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 106.743,50
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.350,00	16,81	R\$ 106.743,50
3	DIVERSOS				R\$ 3.302,00
3.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.350,00	0,52	R\$ 3.302,00
VALOR ORÇAMENTO:					R\$ 139.985,99
BDI 25,92%:					R\$ 38.284,37
VALOR TOTAL:					R\$ 178.270,36

Importa à esta Planilha Orçamentária o valor total de R\$ 178.270,36 (Cento e Setenta e Seis Mil, Duzentos e Setenta reais e Trinta e Seis centavos)



Francisco Martins Farias Júnior
CPF: 059.312.093-01
(Sócio proprietário)



Alexandre Cesar de Castro Ponte - Eng. Civil
RNP: 06116250-4 / CREA - CE: 6928/D
(Responsável técnico)

PRIME

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

MARTINS FARIAS LTDA - EPP
CNPJ: 27.245.657/0001-37

LOCAL: MONSENHOR TABOSA - CE.

Rua Walter Dias da Silveira, nº204, Bairro Patronato,
Nova Russas - CE. CEP: 62.200-000

DATA: 20/03/2018


(85) 99659-4774

junio.mfarias1@gmail.com

PRAZO DE 300 DIAS PARA CONCLUSÃO
DAS OBRAS E SERVIÇOS

PROPOSTA VÁLIDA POR 80 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.940,00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	R\$ 2.994,00	R\$ 2.993,95	R\$ 29.940,49
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	R\$ 1.601,28	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 160,13	R\$ 160,13	R\$ 160,13	R\$ 160,13	R\$ 160,13	R\$ 160,13	R\$ 160,13	R\$ 160,13	R\$ 160,13	R\$ 160,11	R\$ 1.601,28
1.2	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA	R\$ 18.713,45	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 1.871,35	R\$ 1.871,35	R\$ 1.871,35	R\$ 1.871,35	R\$ 1.871,35	R\$ 1.871,35	R\$ 1.871,35	R\$ 1.871,35	R\$ 1.871,35	R\$ 1.871,30	R\$ 18.713,45
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	R\$ 6.265,19	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 626,52	R\$ 626,52	R\$ 626,52	R\$ 626,52	R\$ 626,52	R\$ 626,52	R\$ 626,52	R\$ 626,52	R\$ 626,52	R\$ 626,51	R\$ 6.265,19
1.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM CONTROLE MATERIAL DA VALA	R\$ 2.007,71	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 200,77	R\$ 200,77	R\$ 200,77	R\$ 200,77	R\$ 200,77	R\$ 200,77	R\$ 200,77	R\$ 200,77	R\$ 200,77	R\$ 200,78	R\$ 2.007,71
1.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 1.332,86	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 133,29	R\$ 133,29	R\$ 133,29	R\$ 133,29	R\$ 133,29	R\$ 133,29	R\$ 133,29	R\$ 133,29	R\$ 133,29	R\$ 133,25	R\$ 1.332,86
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 106.743,50	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 106.743,50
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	R\$ 106.743,50	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 10.674,35	R\$ 106.743,50
3	DIVERSOS	R\$ 3.302,00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 3.302,00
3.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	R\$ 3.302,00	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 330,20	R\$ 3.302,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 36.294,37	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			R\$ 3.628,44	R\$ 3.628,44	R\$ 3.628,44	R\$ 3.628,44	R\$ 3.628,44	R\$ 3.628,44	R\$ 3.628,44	R\$ 3.628,44	R\$ 3.628,44	R\$ 3.628,41	R\$ 36.294,37
		R\$ 176.270,36	R\$ 17.627,05	R\$ 17.627,05	R\$ 17.627,05	R\$ 17.627,05	R\$ 17.627,05	R\$ 17.627,05	R\$ 17.627,05	R\$ 17.627,05	R\$ 17.627,05	R\$ 17.628,91	R\$ 176.270,36
			R\$ 17.627,05	R\$ 35.254,10	R\$ 52.881,15	R\$ 70.508,20	R\$ 88.135,25	R\$ 105.762,30	R\$ 123.389,35	R\$ 141.018,40	R\$ 158.643,45	R\$ 176.270,36	R\$ 176.270,36


Francisco Martins Farias Júnior
CPF: 069.312.093-01
(Sócio proprietário)


Alexandre Cesar de Castro Ponte - Eng. Civil
RNP: 06116250-4 / CREA - CE: 6928/D
(Responsável técnico)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

MARTINS FARIAS LTDA - EPP
CNPJ: 27.245.657/0001-37


LOCAL: MONSENHOR TABOSA - CE

Rua Walter Dias da Silveira, nº204, Bairro Patronato,
Nova Russas - CE CEP: 62.200-000

DATA: 20/03/2018 (85) 99659-4774 juniofarias1@gmail.com

PRAZO DE 300 DIAS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

PROPOSTA VÁLIDA POR 80 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	H	2,30654126	7,20	16,80
I2391	PEDREIRO	H	2,30654126	7,20	16,60
I2543	SERVENTE	H	2,30654126	4,88	11,26
TOTAL MAO DE OBRA:					44,46

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,13070401	16,23	2,12
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,13070401	17,60	2,30
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,15327063	22,40	25,83
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	0,76884709	79,39	61,04
TOTAL MATERIAL:					91,29

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,00961058	278,06	2,67
TOTAL SERVICIO:					2,67
VALOR SEM ENCARGOS:					138,43
VALOR ENCARGOS (87.01%):					39,49
VALOR COM ENCARGOS:					177,92

1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,46111539	4,88	2,25
TOTAL MAO DE OBRA:					2,25
VALOR SEM ENCARGOS:					2,25
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,96
VALOR COM ENCARGOS:					4,21

1.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,25191564	4,88	10,99
TOTAL MAO DE OBRA:					10,99
VALOR SEM ENCARGOS:					10,99
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,57
VALOR COM ENCARGOS:					20,56

1.4. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,30779160	4,88	6,38
TOTAL MAO DE OBRA:					6,38
VALOR SEM ENCARGOS:					6,38
VALOR ENCARGOS (87.01%):					5,56
VALOR COM ENCARGOS:					11,94

1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	------	-------------	----------------	-------

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

TOTAL EQUIPAMENTO:

3,36

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	------	-------------	----------------	-------

12543 SERVENTE

H

0,55266103

4,88

2,70

TOTAL MAO DE OBRA:

9,70

VALOR SEM ENCARGOS:

6,06

VALOR ENCARGOS (87,01%):

3,63

VALOR COM ENCARGOS:

9,69

2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	------	-------------	----------------	-------

12543 SERVENTE

H

0,39889681

4,88

1,95

10445 CALCETEIRO

H

0,19934841

7,20

1,43

TOTAL MAO DE OBRA:

3,38

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	------	-------------	----------------	-------

10111 AREIA VERMELHA

M3

0,09967420

48,00

4,59

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3

0,09967420

45,37

4,52

TOTAL MATERIAL:

9,11

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	------	-------------	----------------	-------

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)

H

0,03322473

20,85

0,69

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)

H

0,00684494

63,02

0,42

TOTAL EQUIPAMENTO:

1,11

VALOR SEM ENCARGOS:

13,60

VALOR ENCARGOS (87,01%):

3,21

VALOR COM ENCARGOS:

16,81

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	------	-------------	----------------	-------

12543 SERVENTE

H

0,05697023

4,88

0,28

TOTAL MAO DE OBRA:

0,28

VALOR SEM ENCARGOS:

0,28

VALOR ENCARGOS (87,01%):

0,24

VALOR COM ENCARGOS:

0,52

Francisco Martins Farias Júnior
CPF: 059.312.093-01
(Sócio propleatório)

Alexandre Cesar de Castro Ponte - Eng. Civil
RNP: 06116250-4 / CREA - CE: 6928/D
(Responsável técnico)





PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA		
OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO			
MARTINS FARIAS LTDA - EPP CNPJ: 27.245.657/000137	LOCAL: MONSENHOR TABOSA - CE.		
Rua Walter Dias da Silveira, nº204, Bairro Patronato, Nova Russas - CE. CEP: 62.200-000	DATA: 20/03/2018	(85) 99659-4774 junio.mfarias1@gmail.com	PRAZO DE 300 DIAS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	18,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,8900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade E	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,8500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	48,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5800	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%
A + B + C + D


Francisco Martins Farias Júnior
CPF: 089.312.093-01
(Sócio proprietário)


Alexandre Cesar de Castro Ponte - Eng. Civil
RNP: 06116250-4 / CREA - CE: 6928/D
(Responsável técnico)



PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	COMPOSIÇÃO DO BDI		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA		
OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO			
LOCAL: MONSENHOR TABOSA - CE			
MARTINS FARIAS LTDA - EPP CNPJ: 27.245.657/0001-37	DATA: 20/03/2018	(85) 99659-4774 junio rmfarias1@gmail.com	PRAZO DE 300 DIAS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
Rua Walter Dias da Silveira, nº204, Bairro Patronato, Nova Russas - CE. CEP: 62.200-000	PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO		

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600


I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 25,92%

$$BDI = \frac{[(1+AC + S + R + G) \times (1+DF) \times (1+L)]}{(1-D)} - 1$$

CALCULADO CONFORME RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU.


Francisco Martins Farias Júnior
CPF: 059.312.063-01
(Sócio proprietário)


Alexandre Cesar de Castro Ponte - Eng. Civil
RNP: 06116250-4 / CREA - CE 6928/D
(Responsável técnico)



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA PROPOSTA

MONSENHOR TABOSA – CE 23 DE MARÇO DE 2018

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
MONSENHOR TABOSA/CE.
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP



PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 188.286,15(CENTO E OITENTA OITO MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 300 (TREZENTOS DIAS). OBEDECENDO OS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA CADA SERVIÇO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE

WU Construções e Serviços EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchoa Nogueira

Francisco Wilton Uchoa Nogueira

CPF: 839.946.293-49

CREA 43507 - D

Administrador / Resp. Técnico



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	DATA :	23/03/2018			BDI :	25,97%		
LOCAL:	MONSENHOR TABOSA - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA	SEINFRA	024.1 COM DEBONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016			
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						31.930,54		16,96
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						113.982,50		60,54
3	DIVERSOS						3.556,00		1,89
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)						38.817,11		20,62
VALOR ORÇAMENTO:							149.469,04		100,00
VALOR BDI TOTAL:							38.817,11		
VALOR TOTAL:							188.286,15		

C O BENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 188.286,15 (CENTO E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

MONSENHOR TABOSA - CE 23 DE MARÇO DE 2018

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
Tecnólogo em Const. Civil
CREA 43507 D



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA:	23/03/2016	BDI:	25,07%
LOCAL:	MONSENHOR TABOSA - CEARÁ	FORTE	SEINFRA	VERSÃO	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA	HORA	87,01%	MES	-
		REF.	03/2016		
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						91.890,84
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	9,00	189,74	1.707,86
1.2	C2840	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	4.445,00	4,40	19.858,05
	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	305,70	21,93	6.704,00
1.4	C2921	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	168,16	12,71	2.137,19
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	137,58	10,35	1.423,84
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						113.982,90
2.1	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.350,00	17,85	113.982,90
3	DIVERSOS						3.686,00
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.350,00	0,56	3.556,00
						VALOR ORÇAMENTO:	149.489,84
						VALOR BDI TOTAL:	38.817,11
						VALOR TOTAL:	188.286,16

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 188.286,15 (CENTO E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

MONSENHOR TABOSA - CE 23 DE MARÇO DE 2018

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
Tecnólogo em Const. Civil
CREA 43507 D




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA:		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA : 23/03/2018				BDI : 26,07%						
LOCAL:		MONSENHOR TABOSA - CEARÁ	FONTE:		VERSÃO:		HORA:	MES:	REV:				
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA	BEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	*	*	03/2018					
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				*	*					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.930,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			3.193,05	3.193,05	3.193,05	3.193,05	3.193,05	3.193,05	3.193,05	3.193,05	3.193,05	3.193,05	31.930,54
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	113.982,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			11.398,25	11.398,25	11.398,25	11.398,25	11.398,25	11.398,25	11.398,25	11.398,25	11.398,25	11.398,25	113.982,50
3	DIVERSOS	3.556,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			355,60	355,60	355,60	355,60	355,60	355,60	355,60	355,60	355,60	355,60	3.556,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	38.817,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			3.881,71	3.881,71	3.881,71	3.881,71	3.881,71	3.881,71	3.881,71	3.881,71	3.881,71	3.881,71	38.817,11
		188.286,15	18.828,61	18.828,61	18.828,61	18.828,61	18.828,61	18.828,61	18.828,61	18.828,61	18.828,61	18.828,61	188.286,15
			18.828,61	37.657,22	56.485,83	75.314,44	94.143,05	112.971,66	131.800,27	150.628,88	169.457,49	188.286,15	188.286,15

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 188.286,15 (CENTO E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

MONSENHOR TABOSA -CE 23 DE MARÇO DE 2018


 FRANCISCO WILTON UCHÔA NOGUEIRA
 Engenheiro em Const. Civil
 CREA 43507/D

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
 CNPJ: 10.932.123/000 4 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuc@trucoes@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
1092



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA:	23/03/2018	BDI:	25.97%
LOCAL:	MONSENHOR TABOSA - CEARÁ	FORNTE:	SEINFRA	RECURSOS:	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA	REF.:	03/2016		

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,45977438	13,48	33,11
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,45977438	13,48	33,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45977438	9,13	22,48
TOTAL MAO DE OBRA:						88,87
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,13938722	16,23	2,26
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,13938722	17,60	2,45
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,22988719	22,40	27,55
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,81992479	79,39	65,09
TOTAL MATERIAL:						97,35
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01024906	361,63	3,71
TOTAL SERVIÇO:						3,71
VALOR:						189,74

1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49178900	9,13	4,49
TOTAL MAO DE OBRA:						4,49
VALOR:						4,49

1.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40197499	9,13	21,93
TOTAL MAO DE OBRA:						21,93
VALOR:						21,93

1.4. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,38211321	9,13	12,71
TOTAL MAO DE OBRA:						12,71
VALOR:						12,71

1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,19676835	25,21	4,96
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,96
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59030505	9,13	5,39
TOTAL MAO DE OBRA:						5,39
VALOR:						10,35

F



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis 1100

2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0.03547770	27,11	0,98
10726	COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0.00709554	72,08	0,51
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,47
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0.21288622	13,46	2,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.42573243	9,13	3,89
TOTAL MAO DE OBRA:						6,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0.10643310	48,00	4,90
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0.10843310	45,37	4,83
TOTAL MATERIAL:						9,73
VALOR:						17,98

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.06133742	9,13	0,56
TOTAL MAO DE OBRA:						0,56
VALOR:						0,56

MONSENHOR TABOSA - CE 23 DE MARÇO DE 2018

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Francisco Milton Uchôa Nogueira
Francisco Milton Uchôa Nogueira
Tecnólogo em Const. Civil
CREA 43507 D



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

BDI: 25,92%

DATA: 23/03/2018



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	6,9600
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	4,5600
I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 25,92%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

MONSENHOR TABOSA -CE 23 DE MARÇO DE 2018.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
Tecnólogo em Const. Civil
CREA 43507 D



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	DATA:	23/03/2018	BDI:	25,97%	
LOCAL:	MONSENHOR TABOSA - CEARÁ	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	18,8000	18,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	48,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5800	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

MONSENHOR TABOSA - CE 23 DE MARÇO DE 2018

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Francisco Wilson Uchoa Reguiera
Francisco Wilson Uchoa Reguiera
Tecnólogo em Const. Civil
CREA 43507 D

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457 - E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com



PROPOSTA DE ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES PREÇO

21/08

CARTA-PROPOSTA

Nova Russas/CE, 22 de Março 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
MONSENHOR TABOSA/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA CE


Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP, cujo objeto é a RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA CE, pelo preço global de R\$194.048,59 (cento e noventa e quatro mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com prazo de execução de até 300 (trezentos) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO
RG nº: 2007028065890-SSP/CE
CPF nº: 042.329.233-14
Responsável legal



DANILO MARQUES SANTANA
CREA-RJ nº 2016664410
engenheiro civil

22/03

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						38.674,40
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	9,00	207,21	1.864,89
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	4.445,00	5,48	24.358,60
1.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	305,70	26,74	8.174,42
1.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	168,15	15,51	2.608,01
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	137,55	12,13	1.668,48
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						111.188,50
2.1	COMP1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	6.350,00	17,51	111.188,50
3	DIVERSOS						4.318,00
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.350,00	0,68	4.318,00


VALOR ORÇAMENTO: 154.180,00


VALOR BDI TOTAL: 39.963,69

VALOR TOTAL: 194.144,59

Centos e Noventa e Quatro Mil Cento e Quarenta e Quatro reais e Cinquenta e Nove centavos

Nova Russas/Ce, 22 de Março de 2018.


PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO
RG nº: 2007028065890-SSP/CE
CPF nº: 042.329.233-14
Responsável legal


DANILO MARQUES SANTANA
CREA-RJ nº 2016664410
engenheiro civil

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	13,48	40,38
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	13,48	40,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	9,13	27,39
TOTAL MAO DE OBRA:						108,15
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	12,88	2,21
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	14,08	2,39
70	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	17,92	26,88
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	63,51	63,51
TOTAL MATERIAL:						94,99
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	325,29	4,07
TOTAL SERVICO:						4,07
VALOR:						207,21

1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	9,13	5,48
TOTAL MAO DE OBRA:						5,48
VALOR:						5,48

1.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	9,13	26,75
TOTAL MAO DE OBRA:						26,75
VALOR:						26,74

1.4. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	9,13	15,52
TOTAL MAO DE OBRA:						15,52
VALOR:						15,51

1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	23,16	5,56
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,56
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	9,13	6,57
TOTAL MAO DE OBRA:						6,57
VALOR:						12,13

2.1. COMP1 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

VALOR:	17,51
---------------	--------------



ARAÚJO BATALHA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.07500000	9,13	0,68
TOTAL MAO DE OBRA:						0,68
VALOR:						0,68

Nova Russas/Ce, 22 de Março de 2018.


PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO

RG nº: 2007028065890-SSP/CE

CPF nº: 042.329.233-14

Responsável legal


DANILO MARQUES SANTANA

CREA-RJ nº 2016664410

engenheiro civil


ARAÚJO BATALHA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES


5/16/18


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018-TP.
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.674,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			3.867,44	3.867,44	3.867,44	3.867,44	3.867,44	3.867,44	3.867,44	3.867,44	3.867,44	3.867,44	3.867,44
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	111.188,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			11.118,85	11.118,85	11.118,85	11.118,85	11.118,85	11.118,85	11.118,85	11.118,85	11.118,85	11.118,85	11.118,85
3	DIVERSOS	4.318,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			431,80	431,80	431,80	431,80	431,80	431,80	431,80	431,80	431,80	431,80	431,80
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	39.963,69	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			3.996,37	3.996,37	3.996,37	3.996,37	3.996,37	3.996,37	3.996,37	3.996,37	3.996,37	3.996,37	3.996,37
194.144,59			19.414,46	19.414,46	19.414,46	19.414,46	19.414,46	19.414,46	19.414,46	19.414,46	19.414,46	19.414,45	194.144,59
			19.414,46	38.828,92	58.243,38	77.657,84	97.072,30	116.486,76	135.901,22	155.315,68	174.730,14	194.144,59	194.144,59

Nova Russas/Ce, 22 de Março de 2018.


PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO
RG nº: 2007028065890-SSP/CE
CPF nº: 042.329.233-14
Responsável legal


DANILO MARQUES SANTANA
CREA-RJ nº 2016664410
engenheiro civil