



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ



QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190617001A QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, COM A N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, com sede na Praça 07 de Setembro, 15, Centro, Monsenhor Tabosa - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.693.989/0001-05, neste ato representada pelo(a) Sra. Maria de Sousa Lima, doravante denominado de **CONTRATANTE**, no final assinado, e do outro lado, a **N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**, com sede na Rua Francisco das Chagas Viana, 49, 1º andar, Tibiquari, Boa Viagem - CE, inscrita no CNPJ nº 18.635.562/0001-77, representada pelo Sr. Nilvan Rodrigues de Lima, inscrito(a) no CPF nº 014.930.953-82, doravante denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Aditivo ao Contrato, decorrente do processo licitatório **TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP**, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PUBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1-O presente Aditivo tem como fundamento o art. 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1-O presente Aditivo tem por finalidade a prorrogação do termo contratual resultante do procedimento licitatório supramencionado. O prazo contratual a partir deste termo, terá vigência a partir da data de sua assinatura até 120 (cento e vinte) dias sendo de 08 de outubro de 2020 a 05 de fevereiro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1-A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldado legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela, Segundo o dispositivo retromencionado. O motivo preponderante foi o atraso imprevisto na liberação dos recursos destinados as obras que tornaram a prestação dos serviços lenta.

3.2-A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurado pelo disposto no inciso II, parágrafo 1º, do art. 57, da Lei de Licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1-Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ



Prefeitura de
Monsenhor Tabosa
Construindo a Terra de Todos Nós.

E, estando acertados, assinam o presente Aditivo Contratual, em 02 (duas) vias, perante 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Monsenhor Tabosa/CE, 08 de outubro de 2020.

Maria de Sousa Lima

Maria de Sousa Lima
ORDENADORA DE DESPESAS DA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E
DESPORTO
CONTRATANTE

Nilvan Rodrigues de Lima

Nilvan Rodrigues de Lima
N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -
ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

01. *Antonieta Emilliana de Melo xxam*
Nome: *054.558.973-90*
CPF:

02. *Ademir Ferreira da Silva*
Nome: *070.080.603-95*
CPF: